

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
 (契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表) (令和7年度4月から令和7年9月分)

No	事業名 場所	工種	工事概要	工期		契約金額	変更理由	
			上段(変更前)	上段(変更前)	上段(変更前)			
			下段(変更後)	下段(変更後)	下段(変更後)			
7	市道等維持修繕その1(ゼロ市債)	土木一式	・市道岡三沢・下田線 A=183㎡舗装工 ・古間木地区行政財産道路 A=198㎡舗装工 ・春日台地区法定外道路 A=65㎡舗装工	令和7年3月8日	—	令和7年8月29日	7,106,000	市道古間木18号線において、路面に激しい損傷や轍等が見られ、車両の通行に支障が出る危険性があることから、本工事に追加し、舗装工事を行うものである。また、下水道工事との兼ね合いから古間木地区行政財産道路の舗装工事を取りやめ、現場精査による数量変更も行ったため、増額した。
	三沢市岡三沢二丁目外 地内		・市道岡三沢・下田線 A=38㎡舗装工 ・古間木地区行政財産道路 A=0㎡舗装工 ・春日台地区法定外道路 A=72㎡舗装工 ・市道古間木18号線 A=226㎡		—		9,009,000	
8	小川原湖畔施設給水管引込工事	管	・給水管布設工 HPPEφ75 L=157.5m ・土工一式	令和7年6月3日	—	令和7年9月26日	5,445,000	新設HPPEφ75と既設井戸配管との接続位置の調整に伴う施工延長の変更を行うものであり、既設井戸配管絶縁部材等に変更が生じたため、増額した。
	三沢市大字三沢字淋代平 地内		・給水管布設工 HPPEφ75 L=155.4m ・土工一式		—		5,559,400	
9	根井団体活動センター敷地内旧教職員住宅解体工事	解体	・建物とりこわし工事 一式 ・アスベスト処理工事 一式 ・外構等とりこわし工事物置撤去等 一式 ・事前措置建物内物品等の処分等 一式	令和7年5月24日	—	令和7年7月31日	1,980,000	当初、施工範囲に含めていたアスベスト処理工事がなくなったことから、減額した。
	三沢市根井1丁目94番地1号		・建物とりこわし工事 一式 ・外構等とりこわし工事物置撤去等 一式 ・事前措置建物内物品等の処分等 一式		—		1,782,000	