

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
 (契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和5年度4月から9月分)

【水道事業分】

No	事業名 場所	工種	工事概要		工期			契約金額		変更理由
			上段(変更前)		上段(変更前)			上段(変更前)		
			下段(変更後)		下段(変更後)			下段(変更後)		
1	駒沢地区配水管布設工事	管	・法定外道路 HPPE φ75 L=122.1m、PP φ50 L=100.2m ・法定外道路 給水切替 一式		令和5年6月29日	—	令和5年9月8日	7,205,000		現地精査の結果、新設の配水管について曲管部材を必要とする箇所があり資材が増加した。また私道の舗装にあたり、本管を深く布設することになった。その他軽微な数量も併せて変更するものである。
	三沢市大字三沢字猫又 地内		・法定外道路 HPPE φ75 L=118.6m、PP φ50 L=100.2m ・法定外道路 給水切替 一式		—	—	—	8,122,400		
2	字山ノ神地区県道三沢十和田線舗装復旧工事	管	・県道三沢十和田線 歩道部 A=40㎡ 乗入部 A=10㎡ 県道部 A=1,440㎡		令和5年7月13日	—	令和5年9月30日	12,320,000		当初成形目地材をI型の3cmでみていたが現地調査の結果L型の3cmとI型の4cmであったため工事の変更が生じた。また、現地精査の結果も併せて変更を行うものである。
	三沢市大字三沢字山ノ神 地内		・県道三沢十和田線 歩道部 A=40㎡ 乗入部 A=10㎡ 県道部 A=1,464㎡		—	—	—	13,335,300		
3						—				
						—				
4						—				
						—				
5						—				
						—				
6						—				
						—				