※今後の予定

項　目 ＼ 月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
耐震改修及び建替事業 募集期間	━━	━━	━━	━━						
耐震改修対象住戸決定					━━					
設計及び工事監理者の決定						━━				
耐震改修設計及び見積書の作成 （申請受付、審査、決定） ※変更申請、変更決定（変更ありの場合）						━━				
工事着手（工事期間）							━━	━━	━━	
工事完了後 （実績報告受付、審査、補助金交付確定） ※補助金請求後、補助金支払い										━━