公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和8年4月から令和8年9月分）

No	事業名 場所	工種	工事概要 上段(変更前) 下段(変更後)	工期 上段(変更前) 下段(変更後)			契約金額 上段(変更前) 下段(変更後)	変更理由
1	市道三沢・百石2号線舗装補修工事（ゼロ市債）	土木一式	市道三沢・百石2号線　A=2,670㎡　舗装工	令和8年3月13日	―	令和8年8月28日	27,236,000	現場精査により施工延長が増となった。また、その他の数量の増減があったため、併せて変更し、増額した。
	三沢市大字三沢字向平　地内		市道三沢・百石2号線　A=2,730㎡　舗装工		―		27,830,000	
2	市道66号線外区画線設置工事（ゼロ市債）	塗装	区画線工　・区画線設置（ペイント式　常温式　破線　15㎝　白）　1,045m（ペイント式　常温式　実線　15㎝　白）　1,244m　（溶融式　実線　15㎝　白）　311m（溶融式　破線　30㎝　白）　35m　（カラー塗装　橙）　252㎡	令和8年3月12日	―	令和8年7月3日	3,510,023	現場精査の結果、施工数量に増減があったため、減額した。
	三沢市の指定する場所		区画線工　・区画線設置（ペイント式　常温式　破線　15㎝　白）　1,030m（ペイント式　常温式　実線　15㎝　白）　1,285m　（溶融式　実線　15㎝　白）　296m（溶融式　破線　30㎝　白）　35m　（カラー塗装　橙）　242㎡		―		3,454,000	
3	三沢空港駐車場整備電気設備工事（2期工事）	電気	・照明灯A（1灯タイプ）設置　6台　・照明灯B（2灯タイプ）設置　3台　・航空局電源局舎引込柱移設　1本　・ターミナル引込柱移設　1本　・駐車場ゲート設置　1式	令和8年3月20日	―	令和9年3月19日	52,800,000	令和8年3月1日以降に契約を締結した工事（令和8年2月28日以前に公告又は指名通知した工事を含む）のうち、旧労務単価等を適用して積算している工事について、新労務単価等（令和8年4月1日以降適用）に基づく契約に変更するため、請負代金額の変更について受注者と協議が調ったことから、増額変更した。
	三沢市大字三沢字下タ沢　地内				―		53,097,000	
4	三沢空港駐車場整備土木工事（2期工事）	土木一式	・土工　一式　・舗装工（駐車場）　6,560㎡　・舗装工（歩道）　538㎡　・境界ブロック設置工　672m　・区画線工　3,866m　・場所打ち擁壁工　一式　・コンクリート階段工　一式　・排水施設工　276m　・管理施設工　一式【・標識柱設置（片持式）新設　1基】　・マンホール調整工　3箇所　・地被類植栽工　566㎡　・撤去工　一式	令和8年4月23日	―	令和9年3月19日	94,561,500	令和8年3月1日以降に契約を締結した工事（令和8年2月28日以前に公告又は指名通知した工事を含む）のうち、旧労務単価等を適用して積算している工事について、新労務単価等（令和8年4月1日以降適用）に基づく契約に変更するため、請負代金額の変更について受注者と協議を行った。また、設計図面と設計書の間に差異が判明し、施工内容及び請負代金額に違算が生じたため、実際の施工内容に合致するよう設計書の内容を変更した。これらを精算し、減額変更した。
	三沢市大字三沢字下タ沢　地内		・土工　一式　・舗装工（駐車場）　6,560㎡　・舗装工（歩道）　538㎡　・境界ブロック設置工　672m　・区画線工　3,866m　・場所打ち擁壁工　一式　・コンクリート階段工　一式　・排水施設工　276m　・管理施設工　一式【・標識柱設置（片持式）新設　0基　・標識柱設置（片持式）再設置　1基】　・マンホール調整工　3箇所　・地被類植栽工　566㎡　・撤去工　一式		―		93,676,000	
5	市道等維持修繕その２（ゼロ市債）	土木一式	・舗装修繕　一式　・ガードパイプ修繕　一式	令和8年3月13日	―	令和8年8月28日	5,764,000	大津21号線において現地精査により舗装版切断及び舗装端部目地材の延長が38.0mから30.0mに減となった。また、278号線のガードパイプ修繕において使用部材及び撤去数量に変更が生じ、減額変更した。
	三沢市大津三丁目外　地内				―		5,709,000	
6	根井地区外改良舗装工事(ゼロ市債)	土木一式	・根井地区A＝640㎡　舗装工　・市道六川目23号線　A=540㎡　舗装工	令和8年3月13日	―	令和8年8月28日	13,387,000	根井地区と市道六川目23号線において、現地測量の結果、当初計画よりも幅員が減少し面積減となった。また、現場精査の結果、数量に変更が生じたため併せて変更し、減額した。
	三沢市根井一丁目外　地内		・根井地区A＝545㎡　舗装工　・市道六川目23号線　A=524㎡　舗装工		―		12,298,000	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和8年度4月から令和8年9月分）

No	事業名 場所	工種	工事概要 上段(変更前) 下段(変更後)	工期 上段(変更前) 下段(変更後)			契約金額 上段(変更前) 下段(変更後)	変更理由
7	桜町改良住宅物置解体工事 三沢市桜町二丁目6番32号	建築一式	○建物概要　用途：物置　延床面積：58.32㎡　上記に係る解体工事一式	令和8年6月6日 	ー ー	令和8年9月30日 	2,750,000 3,234,000	解体に伴い物置内の残置物の運搬・処分が必要となったため、当該費用を追加計上し、設計数量を変更した。併せて現場精査による数量変更を行い、増額した。