

## 三沢市デマンド型乗合タクシー検討に係る経緯・スケジュール

## 【令和5年度】

## これまでの経緯

- 令和5年5月29日～6月9日 タクシー会社に対する意向調査（仕様書案、予約業務対応可否）  
 令和5年6月27日 第1回三沢市地域公共交通会議  
 （デマンド交通及びバス路線再編に向けた取り組み状況）  
 令和5年7月12日～20日 タクシー会社に対するヒアリング（課題等抽出）  
 令和5年7月31日 第2回三沢市地域公共交通会議  
 （デマンド交通の具体的な取組方針/コミュニティバスの路線再編方針）  
 ※ドアツードア型からミーティングポイント型、開始時期を10月から12月に変更  
 令和5年8月～ ミーティングポイント現地調査  
 令和5年9月～ ミーティングポイント設置施設へ協力依頼  
 （表示板設置位置、乗降ポイント設定）  
 令和5年9月25日 タクシー事業者への見積依頼（見積提出期限：10月4日迄）  
 令和5年9月27・28日 第3回住民懇談会（北部、東部地区）

## 今後のスケジュール

- 令和5年10月6日 公共交通会議（デマンド型乗合タクシー実証運行の実施）  
書面協議（同意書提出期限10月16日迄）  
 令和5年10月 デマンド型乗合タクシー実証運行業務委託の入札会開催  
 令和5年10月 デマンド型乗合タクシー実証運行業務委託の契約締結  
 令和5年10月 デマンド型乗合タクシー実証運行（受注事業者より東北運輸局へ申請手続き）  
 令和5年10月下旬～11月上旬 第4回三沢市公共交通会議  
 （デマンド型乗合タクシー実証運行の実施/コミュニティバスの路線再編の実施）  
 令和5年11月 デマンド型乗合タクシー実証運行周知開始  
 ※プレスリリース、每户配布、ガイドマップ、ホームページで展開  
 令和5年12月 デマンド型乗合タクシー実証運行周知  
 ※広報みさわ12月号特集、マックチャンネル放映  
 令和5年12月20日 デマンド型乗合タクシー実証運行開始  
 （同日、コミュニティバス路線再編による運行開始）  
 令和6年3月末までに デマンド型乗合タクシー実証運行業務契約準備行為  
 （令和5年9月末まで更新）