

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 三沢市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 三沢市
- 3 **計画期間** 平成 26 年度 ~ 平成 28 年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	青森県
市町村名	三沢市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
上久保小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年12月9日				
上久保小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成26年12月9日				
第五中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年12月9日				
第五中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成26年12月9日				
岡三沢小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年12月15日		追加	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第一中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年12月5日		追加	平成27年11月9日	
木崎野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年1月31日				
木崎野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成29年1月31日				
堀口中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年1月31日				
堀口中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成29年1月31日				
第二中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年11月18日	工事費が下限額を下まわった為、市単独事業で実施した。	取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
第二中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成27年11月18日	工事費が下限額を下まわった為、市単独事業で実施した。	取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
古間木小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		国庫補助金の見通しがたたなかったため。	取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
古間木小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×		国庫補助金の見通しがたたなかったため。	取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
三川目小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		国庫補助金の見通しがたたなかったため。	取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
三川目小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×		国庫補助金の見通しがたたなかったため。	取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。