



三環発第247号
平25年10月21日

岩手県知事 達増 拓也 様

受託者 三沢市長 種市 一正



災害廃棄物処理業務委託契約変更請書

平成25年10月16日付けで協議のあった委託契約の変更については、次のとおり承諾します。

記

委託業務の名称	災害廃棄物処理業務（青森県三沢市事業分）
委託業務の実施場 所	三沢市一般廃棄物最終処分場

〔契約変更の内容〕

1. 契約変更による設計内容等
別紙のとおり
2. 契約変更による業務委託料の増減額
増・**減** 金 35,824 円（税込）
3. 契約変更による業務完了期限
変更なし

(別紙)

当初契約内訳

項目	数量	単価	金額 (税込)
処理費用	1,560 t	5,580 円/t	8,704,800 円
放射線量測定器購入費用	1 式	505,050 円	505,050 円
合計			9,209,850 円

変更契約内訳

項目	数量	単価	金額 (税込)
処理費用	1,553.58 t	5,580 円/t	8,668,976 円
放射線量測定器購入費用	1 式	505,050 円	505,050 円
合計			9,174,026 円

※処理費は、処理数量実績減による契約額の減。(1,560 t → 1,553.58t)

