

平成23年度 サポートセンターに関する計画 (ふれあいの館 平成24年3月2日オープンを目指して)

		11月	12月	1月	2月	3月
センター設備	備品(既定予算)		購入 → 搬入(人権相談室へ仮置)	設置		サポートセンター オープン
	備品等(要補正) (カンバン、不足備品等)		補正要求		購入・設置 工事・設置	
	リース機器(既定)		見積 → 業者選定、決定	契約		
	リース機器(補正)		補正要求		契約・設置	
管理・運営方針	規約	管理・運営方針の決定	規約の策定			
	条例・規則		条例等案策定	議会へ提出	施行	
	ふれあいの館利用者への案内(1月から1階部分利用不可)		利用申請の際にお知らせを渡す			
	市内団体、町内会への利用案内文書送付			文書作成 → 送付 → 登録申請		
	愛称募集		愛称募集チラシ作成	1月号広報掲載	2月号広報決定お知らせ	
	センターについて広報掲載				2月号広報でオープンについてお知らせ	
オープンに向けて	センターリーフレット作成		リーフレット案作成 → 補正要求		印刷発注 → 完成	
	利用のための各様式作成		様式案作成		印刷	

3月中は、「プレオープン」として、様子を見ながら開館する。