
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表 【水道事業分】

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和6年度10月から翌年3月分)

工事概要 契約金額

上段(変更前) 上段(変更前)

下段(変更後) 下段(変更後)

23,870,000

当初、市道岡三沢五川目線の既設舗装が

t=7㎝と計画していたが、現地調査の結

果、平均1㎝ほど厚い区間があった為、工

事の変更が生じた。また、現地精査の結果

も併せて変更を行うものである。

三沢市大町三丁目　地内

・市道15号線外　L=568m

　　歩道部 A=280㎡　N2部  A=524㎡　N3部 A=454㎡

・市道岡三沢・五川目線外　L=592.5m

　　歩道部 A=4㎡　N2部 A=15㎡　N3部 A=1200㎡

ー 23,900,800

2

市道15号線外舗装復旧工事

土木

・市道15号線外　L=569.2m

　　歩道部 A=279㎡　N2部  A=519㎡　N3部 A=449㎡

・市道岡三沢・五川目線外　L=594m

　　歩道部 A=4㎡　N2部 A=21㎡　N3部 A=1200㎡

ー

三沢市幸町三丁目　地内

・市道35号線外

　　配水管布設替工　HPPEφ150 L=471.6m、HPPEφ75

＿＿L=5.3m、HPPEφ50 L=8.2m

　　給水管切替工　一式

ー 33,177,100

4

市道35号線外配水管布設替工事

管

・市道35号線外

　　配水管布設替工　HPPEφ150 L=471.2m、HPPEφ100

＿＿＿L=0.6m、HPPEφ50 L=7.5m

　　給水管切替工　一式

ー

3,344,000

試堀調査報告書により、フランジ短管の設

置ができないことが判明したため、減工を

行うものである。

三沢市美野原二丁目外　地内
・消火栓設置工　一式

・土工　　　　　一式
ー 3,302,200

3

市道243号線外消火栓設置工事

管

・消火栓設置工　一式

・土工　　　　　一式
ー

33,000,000

現地開削の結果、既設管位置が一部計画管

路の障害となるため埋設位置の変更が生

じ、布設延長が増となり必要部材も増加し

たため変更を行うものである。

変更理由上段(変更前)

下段(変更後)

1

春日台配水場配水池屋上防水塗装修

繕

建築

防水工事

高圧洗浄 478.2㎡、下地調整等 478.2㎡、

湿気硬化型1液溶剤ウレタン樹脂系層間プライマー1回塗

478.2㎡、2液溶剤フッ素樹脂系2回塗 478.2㎡

ー

No
事業名

場所
工種

工期

3,740,000

施工前の詳細調査をしたところ、塗装前に

補修が必要な箇所があったため、補修と複

層模様を増とするものである。

三沢市春日台一丁目　地内

防水工事

高圧洗浄 529.9㎡、下地調整等529.9㎡、

湿気硬化型1液溶剤ウレタン樹脂系層間プライマー1回塗

529.9㎡、2液溶剤フッ素樹脂系2回塗 529.9㎡、補修 一式、

複層模様 一式

ー 4,825,000



8

市道26号線外配水管布設替付帯工事

管

・給水切替工　4箇所

・土工　　　　一式

69,773,000

当初設計では、市道27号線における既設バル

ブへの接続としていたが、既設バルブの状態

が悪く接続できないため新設バルブ止めとし

たこと、また不明給水管を接続するため使用

資材等が増工となったことから増額変更を行

うものです。

4,950,000
不明給水管を接続するため使用資材等が増

工となったことから増額変更を行うもので

す。

三沢市中央町一丁目外　地内
・給水切替工　6箇所

・土工　　　　一式
6,387,700

7

市道26号線外配水管布設替工事

管

・市道26号線外

　　HPPEφ150 L=487.0m、HPPEφ100 L=505.5m、

　　HPPEφ75 L=3.8m、給水切替　一式

現地開削の結果、既設管位置が一部計画管

路の障害となるため埋設位置の変更が生じ

布設延長が増となり必要部材も増加したた

め変更を行うものである。
三沢市大町二丁目　地内

・市道19号線外

　　HPPEφ150 L=134.4m、HPPEφ100 L=84.9m、

　　給水切替　一式

ー 27,471,400

三沢市中央町一丁目外　地内

・市道26号線外

　　HPPEφ150 L=480.8m、HPPEφ100 L=507.9m、

　　HPPEφ75 L=5.6m、給水切替　一式

72,040,100

現地開削の結果、既設給水管が台帳の記録

と異なる管種であり、切替部材の変更が必

要になった為、数量の変更を行うものであ

る。

三沢市幸町三丁目　地内

・市道35号線外

　　HPPEφ50 L=57.9m、官舎付近分岐部(HPPEφ150)

　　 L=6.6m、既設管止水工　2箇所

・給水管切替工　一式

ー 7,711,000

5

市道35号線外配水管布設替付帯

工事

管

・市道35号線外

　　HPPEφ50 L=57.9m、官舎付近分岐部(HPPEφ150)

　　 L=5.0m、既設管止水工　2箇所

・給水管切替工　一式

ー

6

市道19号線外配水管布設替工事

管

・市道19号線外

　　HPPEφ150 L=133.7m、HPPEφ100 L=81.9m、

　　給水切替　一式

ー

7,370,000

25,069,000


