

社会資本総合整備計画 事後評価

平成27年 6月 1日

計画の名称	三沢市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画			
計画の期間	平成22年度 ~ 平成25年度 (4年間)	交付対象	三沢市	
計画の目標				

市が公園施設長寿命化計画に基づいて管理している公園施設のうち、処分制限期間を超えたもの又は危険度判定調査等で改善が必要と判断されたものについて、改築更新を行うものである。計画的な改築及び更新を行い、既存ストックの長寿命化対策を講じながらライフサイクルコストの縮減を図り、利用者の安全性を確保して効率的な公園施設の維持管理を目指すものである。

計画の成果目標 (定量的指標)	改築等が必要な公園数を35公園から28公園にする			
-----------------	--------------------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	最終目標値 (H25末)		
・公園施設の改築更新が必要な公園数	35公園	28公園		

全体事業費	合計 (A+B+C)	325百万円	A	325百万円	B		C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	--------	---	--	---	---------------------------	------

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25			
A-1	公園	一般	三沢市	直接	三沢市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	防災機能向上15公園 バリアフリー化11公園 改築28公園	三沢市							重複あり (全28公園)
合計												325			

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		長寿命化計画に基づき公園施設の改築を計画的に行ったことにより、既存施設の安全を確保し、さらに市民が安心して都市公園を利用できる環境を整備できた。また、1次避難地として設定している公園にソーラー照明灯を整備することにより防災機能を強化したほか、園路のバリアフリー化により多くの人にとって利用しやすい公園ができた。これらのことにより、多くの幅広い世代の市民が、安全で安心しながら都市公園を利用できる環境が市内に広く整えられた。		
II 定量的指標の達成状況	指標（三沢市の都市公園のうち、28公園について改築等を実施する）	最終目標値	28公園	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	28公園	
III 定量的指標以外の交付対象事業効果の発現状況 （必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針）				
今後も引き続き、日常点検や定期点検により改築した公園施設等の安全・安心を確保をしていくほか、今回更新を行わなかった公園についても長寿命化計画を策定したうえで計画的な改築を進め、公園施設の長寿命化と安全・安心な都市公園づくりを進める。				

(様式3)

計画の名称	三沢市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画		
計画の期間	平成22年度～平成25年度（4年間）	交付対象	三沢市

A-1 三沢市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(28公園)●

